

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с.Снегуровка

(МБОУСОШ № 7)

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

МБОУСОШ № 7

(протокол от 09.01.2023 № 1)

УТВЕРЖДАЮ

И.О.Директора МБОУСОШ № 7

Драчук Н.А.Драчук

Приказ № 122/1-а от 01.09.2023 г.



Дорожная карта внедрения Программы наставничества

в МБОУСОШ № 7 с.Снегуровка

на 2023-2024 учебный год

с.Снегуровка

2023 год

Дорожная карта внедрения Программы наставничества в МБОУСОШ № 7

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	сентябрь	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Сентябрь 2023	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2023	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь-октябрь 2023	Куратор программы. Классные руководители. Педагог-психолог. Социальный педагог
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2023	Куратор программы
7	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	До 15 Октябрь 2023	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители

8	Оценка результатов, участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 15 октябрь	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 15 октябрь	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	октябрь	Куратор программы
11	Формирование базы наставников	октябрь	Куратор программы
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	октябрь	Куратор программы
13	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	октябрь	Куратор программы
14	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	октябрь	Куратор программы
15	Обучение наставников	До конца октября	Куратор программы
16	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	До 8 ноябрь	Куратор программы
17	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 8 ноября	Куратор программы
18	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 8 ноября	Куратор программы
19	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 8 ноября	Заместитель директора по УВР. Куратор программы
20	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	До 15 ноября	Куратор программы.

			Наставники
21	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	До конца ноября	Куратор программы. Наставники
22	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	январь	Куратор программы. Наставники
23	Регулярные встречи наставника и наставляемого	январь–май	Наставники
24	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май	Куратор программы
25	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники
26	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Наставники
27	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май	Куратор программы
28	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
30	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь	Куратор программы
31	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь	Куратор программы
32	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь	Куратор программы

33	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь	Куратор программы
34	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Куратор программы